



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR III
PROFESSORA ORIENTADORA: KADIDJA VALÉRIA REGINALDO
DE OLIVEIRA

Termo de encerramento de projeto - ByteReports

22305939 Bruno Monteiro Fonseca
22301666 Guilherme Miranda Cavalcante
22308422 José Waldo Saraiva Câmara Neto
22454412 Luiz Felipe Santos de Abreu

Brasília

2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
17/06/2026	1.0	Criação do documento.	José Waldo Saraiva Câmara Neto

SUMÁRIO

HISTÓRICO DE REVISÕES.....	2
SUMÁRIO.....	3
1. Produtos entregues.....	4
2. Pendências.....	6
3. Sprint retrospective.....	7
3.1. O que deu certo.....	7
3.2. O que deu errado.....	7
3.3. Pontos de melhoria.....	7

1. Produtos entregues

Durante o 1º semestre de 2026, na matéria de projeto integrador III ministrada pela professora Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira, a equipe formada por Bruno Monteiro Fonseca, Guilherme Miranda Cavalcante, José Waldo Saraiva Câmara Neto e Luiz Felipe Santos de Abreu, com auxílio do professor Cleber Machado Ortiz, desenvolveu o ByteReports, um aplicativo que permite o usuário a realizar varreduras e diagnósticos em seu computador Windows para ver a saúde dos componentes, focando em simplificar essas informações para o público leigo.

O sistema atualmente possui as seguintes funcionalidades:

- Leitura e telemetria dos componentes de máquinas Windows, tanto desktop quanto laptops;
- Leitura do tráfego de rede;
- Tooltips em cada peça do computador que explica a função de cada uma;
- Criação de relatórios explicativos com dicas e sugestões de melhorias do computador com base nos resultados obtidos pelo aplicativo;
- Possibilidade de criar relatórios simples para leigos ou relatórios técnicos para usuários mais experientes;
- Além dos relatórios simples e técnicos, eles podem ser especificados dependendo do que o usuário precisa de sua máquina, por exemplo, o programa fornece relatórios diferentes caso a máquina tenha o foco em edição de vídeo ou games;
- Exportação dos relatórios como PDF ou TXT, permitindo que o usuário cole o resultado para uma conversa de Whatsapp, por exemplo;
- Manual que explica para o usuário como o sistema funciona;
- Funcionalidades de acessibilidade como poder alternar entre modo claro / modo escuro e alterar as cores do relatório dependendo do tipo de daltonismo.

Também foram entregues os seguintes documentos relevantes ao projeto:

- Documentação completa - ByteReports;
- Documento de Visão - ByteReports;
- Estrutura Analítica do Projeto - ByteReports;
- Model Canvas - ByteReports;
- Modelo Entidade-Relacionamento - ByteReports;
- Pitch Deck - ByteReports;
- Plano de testes - ByteReports;
- Relatório - Sistemas de Diagnóstico de Hardware vs a Proposta do ByteReports;
- Relatórios das sprints 1 a 10;
- Prints de tela;
- Vídeo demonstrativo do aplicativo.

Todos os documentos podem ser acessados no Github, acessível pelo link:

github.com/ByteReports

2. Pendências

O aplicativo ainda possuem funcionalidades a serem implementadas conforme a tabela a seguir:

Pendência	Descrição
RF005	A funcionalidade para estimar a vida útil de componentes é mais complexa de implementar do que o imaginado, a equipe irá estudar maneiras de desenvolver essa função no projeto integrador IV, se possível.
RF007	Essa funcionalidade de salvar o histórico de relatórios não conseguiu ser desenvolvida no projeto integrador III e será implementada no próximo.
RF010	Pelo mesmo motivo do requisito RF005, é complexo estimar a vida útil da bateria do notebook usando cycle counts, o método de implementação será estudado pela equipe no próximo semestre.
Correção de erros descobertos na fase de testes	Alguns erros encontrados na fase de testes ainda não foram corrigidos pela falta de tempo, mas serão corrigidos em preparação aos testes beta que ocorrerão no PI4.
Testes beta	Os testes beta deverão ser realizados no projeto integrador IV conforme o planejado.

3. Sprint retrospective

3.1. O que deu certo

A proatividade da equipe de iniciar as sprints dia 8 de março foi um grande acerto, pois organizar o projeto em 10 sprints ao longo do semestre e reuniões de sprint aos domingos facilitou a comunicação e desenvolvimento eficiente do projeto.

3.2. O que deu errado

O fato da equipe ter começado a desenvolver o aplicativo em maio e focar muito nos documentos e planejamento do projeto por meses atrasou o andamento do projeto que poderia estar mais completo no encerramento.

3.3. Pontos de melhoria

Durante o projeto, as reuniões de sprint foram feitas mesmo sem a presença de toda a equipe, para o futuro a equipe deve estabelecer um dia e horário compatível para todos os membros participarem das reuniões sem falta.

Além disso, a equipe deverá gerenciar melhor o tempo de produção de projeto para alocar mais tempo para desenvolvimento e menos para documentação.