


Relatório de Sprint 5: ByteReports

Período: 12/04/2026 a 18/04/2026



Print da reunião de sprint

1. Participantes da reunião:

- Bruno Monteiro Fonseca
- Guilherme Miranda Cavalcante
- José Waldo Saraiva Câmara Neto

2. Resumo

- **Status Geral:** ● No prazo
- **Meta da Sprint:** Aprimoramento do Backend, novo levantamento de requisitos e planos de contingência
- **Resultado da Meta:** ⚠ Parcialmente Alcançada

3. Desempenho da Equipe

- Bruno, Guilherme e José continuaram a transferir todas as informações do projeto para o documento centralizado, utilizando o modelo fornecido pela professora
- José adicionou mais requisitos funcionais e não funcionais

4. O Que Foi Entregue

- Continuação da documentação do projeto

5. O Que Não Foi Entregue

- Ajuste no script de checagem de CPU
- Frontend