


Relatório de Sprint 4: ByteReports

Período: 29/03/2026 a 11/04/2026



Print da reunião de sprint

1. Participantes da reunião:

- Guilherme Miranda Cavalcante
- José Waldo Saraiva Câmara Neto

2. Resumo

- **Status Geral:** ● No prazo
- **Meta da Sprint:** Continuação do desenvolvimento e mais atualizações de documento, visando maior completude
- **Resultado da Meta:** ⚠ Parcialmente Alcançada

3. Desempenho da Equipe

- Guilherme e Luiz pesquisaram outras possíveis parcerias
- Todos membros da equipe participaram da reunião com stakeholder e assinaram o termo de anuência
- Guilherme e José avançaram na escrita dos documentos do projeto

4. O Que Foi Entregue

- Termo de anuência
- Continuação na escrita dos documentos

5. O Que Não Foi Entregue

- Protótipo Frontend
- Plano de contingência
- Ajuste no script de checagem de CPU
- Frontend